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ABSTRAK 

Pelaksanaan Kerja Praktik ini dilakukan diproyek “Revitalisasi Bangunan 

Hunian Cik’s Mansion” yang berlokasi Jl. Pegangsaan Barat No.2, Cikini Jakarta 

Pusat. Pelaksanaan pekerjaan pada saat ini mengarah kepada pekerjaan struktur 

atas seperti struktur atap baja, dan pekerjaan arsitektur seperti pekerjaan pasangan 

dinding, pekerjaan finishing lantai dan pekerjaan pasang plafond . 

Pelaksanaan proyek “Revitalisasi Bangunan Hunian Cik’s Mansion” ini 

diawasi langsung oleh konsultan Manajemen Konstruksi yaitu PT. Maxitech 

Utama Indonesia, dimana konsultan mengawasi mutu dan waktu dari awal 

pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan proyek termasuk dengan project 

manajemennya. Kontraktor utama yaitu PT. Amarta Karya (Persero) dipercaya 

sebagai pelaksana konstruksi, meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan MEP. 

Dalam laporan kerja praktik ini membahas tentang manajemen, pola 

pengendalian proyek dan metode pelaksanaan yang khususnya mengangkat 

tentang pelaksanaan pekerjaan precast façade  dan pelaksanaan pekerjaan struktur 

atap baja di proyek Cik’s Mansion 
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