
 

TUGAS AKHIR 

ANALISIS PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PEKERJAAN 

DIAPHRAGM WALL (D-WALL) ANTARA  

KETEBALAN 60 CM DENGAN 80 CM  

PADA PROYEK MENTENG 37 APARTMENT  

Disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan program sarjana strata satu (S-1) 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

MUHAMAD HADINURDIN 

41115310027 
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