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ABSTRAK 

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN STRUKTUR 
ATAS ( LANTAI 3, 4, 5 ) 

PROYEK HOTEL SAYAGA CIBINONG –  BOGOR 

Oleh : Al Habib Mohammad Supriyono (41114110061) dan Nur 

Apreviani Wijaya (41114110064) 

Dosen Pembimbing  : Acep Hidayat, ST, MT 
 

Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah yang banyak mempunyai 

keunggulan kompetitif untuk pariwisata seperti pemandangan alam yang indah, 

udara yang nyaman, banyak terdapat objek wisata seperti danau dan air terjun, 

maka sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bogor diharapkan mempunyai 

multiplier effect yang besar terhadap perkembangan kegiatan perekonomian 

lain dan pengembangan kawasan sekitarnya, posisi geografis yang dekat 

Jakarta, Karawang, dan Bekasi yang merupakan sumber pasar wisatawan 

domestik terbesar di Indonesia memiliki potensi pasar yang tinggi untuk 

menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang terbesar 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor. Hotel Sayaga merupakan 

proyek yang dibangun seiring dengan meningkatnya kebutuhan fasilitas 

penginapan bagi para wisatawan. PT. Sayaga Wisata Bogor sebagai owner 

ingin mewujudkan fasilitas penginapan setara bintang 3 (tiga) yang mudah di 

jangkau oleh moda transportasi. Proyek ini dilaksanakan oleh PT. Amarta 

Karya – PT. Saritama Purnama, KSO selaku kontraktor utama, dan PT. 

Murindo Sinergi Lestari sebagai sub kontraktor struktur. Lokasi proyek Hotel 

Sayaga bertempat di jalan Tegar Beriman, Cibinong Bogor. Laporan kerja 

praktek ini membahas tentang hal – hal mengenai proses kegiatan 

pembangunan struktur atas lantai 3,4, dan 5 pada proyek Hotel Sayaga. 
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