
 

LAPORAN KERJA PRAKTIK 

 

PERBANDINGAN EFEKTIFITAS BIAYA DAN WAKTU PADA 

PEKERJAAN PEMANCANGAN DENGAN METODE PONTON 

DAN METODE URUGAN TANAH DI AREA DANAU SELATAN 

DAN UTARA                                                                               

PROYEK LANJUTAN PEKERJAAN ASKSESIBILITAS 

BANDARA SOEKARNO - HATTA 

 

 

 
Disusun oleh : 

 

 

1. Fadila Destya 41116110173 

2. Aisyah Chairunisa 41116110174 
 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 

2020 

https://lib.mercubuana.ac.id/




