
Abstrak 

 

  xii 
 

ABSTRAK 

 

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN SHEARWALL PADA 

 

PROYEK APARTEMENT CENTRO CITY TOWER WEST POINT 
 

 

Disusun oleh : 

Sandhiya Rahmad Prabowo 41115010013 

David Christian Utomo L. 41115010125 

 

Dosen Pembimbing : 

 

Ir, Mawardi Amin, MT 
 

 

Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia yang merupakan pusat dari 

perkembangan ekonomi dan kemajuan suatu Negara. Apartemen 

Centro City Tower West Point merupakan salah satu proyek yang 

dibangun seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan adanya hunian 

massal disaat lahan kosong mulai berkurang di Jakarta. PT. Multi 

Artha Graha sebagai owner ingin mewujudkan suatu huanian massal 

yang mudah dijangkau dengan moda transportasi. Proyek ini akan 

dilaksanakan oleh PT. Brantas Abipraya selaku kontraktor. Lokasi 

proyek apartemen Centro City Residence Tower West Point bertempat 

di Jalan Macan kav 4-5, Kedoya Utara, Daan Mogot, Jakarta Barat 

Laporan kerja praktek ini membahas hal-hal mengenai proses kegiatan 

pembangunan pada proyek apartemen Centro City Tower West Point. 
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