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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan Bekisting System Pada Proyek Office Block The Airport City, 

Oleh: Oky Triyanto (41113010016) dan Suwardi (41113010033) 

Dosen Pembimbing: Retna Kristiana, ST, MT 

 
Proyek Office Block The Airport City ini dibangun dengan tujuan sebagai 

perkantoran yang berada di Tangerang, dan proyek ini dikerjakan oleh PT. 
PaluSewu Perkasa. Secara umum pelaksanaan bangunan sipil dimulai dengan 
tahapan struktur yang merupakan tahapan terpenting karena menjadi penentu agar 
bangunan dapat bertahan sesuai dengan umur rencana dalam menerima beban 
baik dari beban sendiri dan atau dari beban luar. Dalam pelaksanaan pekerjaan 
suatu proyek dibutuhkan suatu metode agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai 
target waktu, mutu dan biaya. Perencanaan bekisting merupakan bagian penting 
dalam pelaksanaan struktur beton bertulang, ada beberapa macam metode 
bekisting. Salah satunya adalah metode bekisting System PCH, yang 
dikembangkan di Australia dan sudah digunakan dibeberapa negara. Dalam 
penulisan ini mengkaji metode bekisting PCH (Perth Construction Hire) yang 
digunakan dalam Proyek Office Block The Airport City kemudian dibandingkan 
dengan metode konvensional terutama pada struktur plat dan kolom yang ditinjau 
dari segi waktu dan biaya.  

 
Penulisan ini, kami bermaksud akan melakukan penelitian dari data-data 

dilapangan mengenai metode pelaksanaan Bekisting System. 
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