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ABSTRAK 

Pelaksanaan Kerja Praktek ini dilakukan diproyek “Pembangunan Rumah Susun 

Penggilingan-PuloGebang Tower 4, 5, 6” yang berlokasi di Jalan Komarudin Lama 

No.58 Pulo Gebang, Cakung, Kota Jakarta Timur. Pelaksanaan pekerjaan pada saat ini 

masih mengarah kepada pekerjaan lower structure diantaranya adalah pekerjaan Pile 

Cap. 

Pelaksanaan proyek “Pembangunan Rumah Susun Penggilingan-PuloGebang Tower 4, 

5, 6” ini diawasi langsung oleh pemiliknya yaitu DKI Jakarta Public Housing 

Departement, dimana pemilik langsung mengawasi mutu dan waktu dari awal 

pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan proyek termasuk dengan project manajemennya, 

Kontraktor utama yaitu PT. Jaya Konstuksi Manggala Pratama. Tbk yang dipercayakan 

untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik. 

Dalam laporan kerja praktik ini membahas tentang manajemen, pola pengendalian proyek 

dan metode pelaksanaan yang khususnya mengangkat tentang pekerjaan proses pekerjaan 

Pile Cap (pembesian, begisting, pengecoran dan Quality Control) pada proyek. 

Kata kunci :  Pelaksanaan dan Inspeksi Pekerjaan Pile Cap 
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