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 Pesatnya pembangunan gedung gedung tinggi dengan menggunakan 

material beton sebagai bahan utama didalam suatu kegiatan konstruksi stuktur, 

terutama pada pengerjaan proyek Rumah susun KS. Tubun, laporan kerja praktik 

ini membahas tentang pembangunan proyek Rumah Susun KS. Tubun yang 

berada di kawasan Tanah Abang di Jakarta Pusat, Proyek Rumah Susun KS. 

Tubun merupakan milik Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta, Proyek ini memiliki 3 Blok, blok tersebut memiliki 16 

lantai. 

 Pelaksanaan proyek Rumah Susun KS. Tubun diawasi oleh Konsultan 

Pengawas  yaitu PT. Wahanacipta Bangunwisman. Konsultan Pengawas memiliki 

tanggung jawab dan mengawasi mutu dan waktu dari awal sampai akhir 

pelaksanaan proyek Rumah Susun KS. Tubun., Kontraktor Utama PT. Totalindo 

Eka Persada yang dipercayakan melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan 

oleh pemilik. 

 Dalam laporan kerja praktik ini membahas tentang manajemen, pola 

pengendalian proyek dan metode dan metode pelaksanaan yang khususnya 

tentang pengunaan alat pancang dengan metode jack in pile. 

Kata kunci : Rumah susun, metode Jack in Pile, Struktur, Pondasi. 
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