
 

 

TUGAS AKHIR 

ANALISA KONSEP NILAI HASIL PADA PROYEK KONSTRUKSI 

GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA 

(Studi Kasus Proyek Penataan Taman Masjid Agung Baiturahman  

Kabupaten Tasikmalaya) 

Disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan program sarjana (S1) 

 

Disusun Oleh : 

DINI WIDIANI 

41114110020 

 

Dosen Pembimbing : 

Ir. Ernanda Dharmapribadi, MM 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 

2019
 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




