
 
 

TUGAS AKHIR  

 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERLAMBATAN PELAKSANAAN  

PEKERJAAN RANCANG BANGUN (DESIGN AND BUILD) 

TERHADAP KINERJA WAKTU 

(STUDI PADA PROYEK MENARA BNI) 

 

Disusunoleh : 

 NAMA :  YUSUP GINANJAR 

 NIM :  41114120062 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 

2018/2019 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




