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ABSTRAK

Pengadaan tanah, khususnya pada pembangunan jalan tol selama ini masih
sangat memakan waktu, tidak efisien, cenderung berlarut-larut bahkan menjadi
penghambat utama. Penelitian mengenai pengadaan tanah telah banyak dilakukan,
namun pada praktik di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang terjadi. Salah
satu kendalanya yaitu pengambilan keputusan untuk menentukan tanah manakah
yang perlu dibebaskan lebih awal dari tanah yang lain berdasarkan status
kepemilikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan
tanah dengan dibentuknya suatu sistem berupa pemetaan berdasarkan tingkat
kesulitan pembebasan dari setiap status kepemilikan tanah yang ada. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan
tujuan (goal) adalah berupa Status Kepemilikan Tanah dengan skala prioritas
tertinggi, dan kriteria yang digunakan adalah faktor-faktor penghambat pengadaan
tanah dari hasil penelitian sebelumnya yang dianalisis terlebih dahulu dengan
metode cut-off point. Hasil perhitungan AHP tersebut dipetakan dalam suatu Sistem
Informasi Geografis. Hasil akhir dari penelitian ini berupa peta pengadaan tanah
dengan visualisasi warna untuk membedakan tingkat prioritas pembebasan tanah
serta dilengkapi progress dan alternatif tindakan yang harus dilaksanakan
dilapangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan Panitia Pengadaan Tanah dapat
terbantu dalam proses pengadaan tanah sehingga dapat mempercepat penyelesaian
proses pengadaan tanah.

Kata kunci : pengadaan tanah, Analytical Hierarchy Process, Cut-off point, Sistem

Informasi Geografis.
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