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ABSTRAK 

Dengan Judul : Analisis Perbandingan Biaya dan Waktu Pelaksanaan Antara Jembatan 
Beton dengan Jembatan Baja di Perkebunan Sinarmas Region Papua, Nama : Yudi Kiswanto, 
NIM : 41112120075, Dosen Pembimbing : Budi Santosa, S.T., M.T., 2017. 

Jembatan merupakan sarana transportasi jalan raya yang sangat penting untuk 
menghubungkan suatu daerah yang sulit dijangkau karena adanya rintangan misalnya laut, 
danau, sungai, rawa, lembah ataupun jurang. Salah satu prasarana transportasi darat yang 
paling penting adalah jembatan yang berfungsi untuk menghubungkan ruas jalan yang 
terputus oleh rintangan yang dapat berupa rintangan alam maupun lalu lintas itu sendiri 
sehingga ruas jalan yang terputus tersebut dapat ditempuh dengan mudah dan hanya 
memakan waktu yang lebih singkat. 

Metode penelitian Tugas Akhir ini dilakukan dengan tahap pengumpulan data-data tentang 
biaya dan waktu pelaksanaan. Sumber data diperoleh dari PT Smart Tbk Divisi Infrastruktur 
yang telah mendapat persetujuan dari pihak manajemen. Kemudian proses analisis biaya dan 
waktu pelaksanaan antara jembatan beton dengan jembatan baja  

Dari hasil perbandingan biaya antara Jembatan Beton dengan Jembatan Baja pada 
perkebunan Sinarmas khususnya region Papua. Didapatkan jumlah biaya untuk Jembatan 
Beton sebesar (Rp 1. 895.839.364), sedangkan jumlah biaya Jembatan Baja (Rp 
1.132.710.656). Jadi selisih rincian anggaran biaya antara pekerjaan Jembatan Beton dan 
Jembatan Baja adalah (Rp 763.128.709) jauh lebih murah dibandingkan dengan Jembatan 
Beton. Sehingga jika Jembatan kita menggunakan Jembatan Baja, maka akan menghemat 
biaya sebesar 40,25 % dari anggaran biaya untuk pekerjaan Jembatan di Perkebunan 
Sinarmas Region Papua. Sedangkan dari lamanya waktu pelaksanaan Jembatan Baja (296 
Hari) – Jumlah waktu pelaksanaan Jembatan Beton (252 Hari) = 44 Hari. Jadi didapatkan 
selisih waktu pelaksanaan antara Jembatan Beton dengan Jembatan Baja sebanyak 44 hari. 
Dari segi waktu pelaksanaan, Jembatan Beton lebih cepat dibandingkan dengan Jembatan 
Baja. 
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