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ABSTRAK 

 
Pada industri konstruksi, praktik pembayaran langsung oleh pengguna jasa kepada 
subkontraktor telah menjadi fenomena umum. Praktik ini terjadi ketika pengguna 
jasa, sebagai klien utama, membayar subkontraktor secara langsung tanpa melalui 
kontraktor utama. Hal ini bertujuan untuk mempercepat aliran kas dan memastikan 
pembayaran yang tepat waktu kepada subkontraktor. Namun, praktik pembayaran 
langsung ini juga menimbulkan berbagai permasalahan dan dampak yang perlu 
dipertimbangkan. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode analisis kausal karena 
pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh 
satu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. 
Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini mencakup para pemangku 
kepentingan proyek bangunan gedung yang difokuskan pada: Pemilik Proyek, dan 
Kontraktor Utama Sub-kontraktor/Supplier sebanyak 110 responden, dengan 
menggunakan rumus slovin dengan margin eror 5% didapat jumlah responden 
sebanyak 86 orang. 
Hasil penelitian Pembayaran langsung proyek berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap biaya proyek, maka semakin baik pembayaran langsung proyek akan 
semakin baik biaya proyek, pengaruh pembayaran langsung proyek terhadap biaya 
termasuk dalam kategori sedang Pembayaran langsung proyek berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap waktu proyek, maka semakin baik pembayaran langsung 
proyek akan semakin baik waktu proyek, pengaruh pembayaran langsung proyek 
terhadap waktu termasuk dalam kategori sedang Pembayaran langsung proyek 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu proyek, maka semakin baik 
pembayaran langsung proyek akan semakin baik mutu proyek, pengaruh 
pembayaran langsung proyek terhadap waktu termasuk dalam kategori rendah 
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ABSTRACT 

 
In the construction industry, the practice of direct payments by service users to 
subcontractors has become a common phenomenon. This practice occurs when 
service users, as main clients, pay subcontractors directly without going through the 
main contractor. This aims to speed up cash flow and ensure timely payments to 
subcontractors. However, the practice of direct payments also raises various 
problems and impacts that need to be considered. In this research, the approach used 
is a quantitative approach. This research uses a causal analysis method because this 
research aims to test a hypothesis regarding the influence of one or several 
independent variables on the dependent variable. 
The population determined in this research includes building project stakeholders 
who focus on: Project Owners, and Main Contractors, Sub-contractors/Suppliers, 
totaling 110 respondents, using the Solving formula with a margin of error of 5%, 
the number of respondents was 86 people. 
Research results: Direct project payments have a positive and significant effect on 
project costs, so the better the project direct payments, the better the project costs, 
the effect of project direct payments on costs is included in the medium category. 
Project direct payments have a positive and significant effect on project time, the 
better the payments. the project direct payment will have a better project time, the 
effect of project direct payment on time is included in the medium category. Project 
direct payment has a positive and significant effect on project quality, the better the 
project direct payment, the better the project quality, the effect of project direct 
payment on time is included in the category low 
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