Abstrak

ABSTRAK

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang padat di ibu kota dan perubahan gaya
hidup manusia yang semakin konsumtif, serta Pesatnya pertumbuhan ekonomi kawasan
Bintaro Tangerang Selatan, mendorong PT Lippo Karawaci Thk (LPKR) untuk
mengembangkan Embarcadero Park. Embarcadero Park dirancang untuk
mengintegrasikan beragam varian properti yang terdiri dari apartemen Embarcadero
Suites, pusat belanja Lippomalls dan rumah sakit. Selain itu, proyek ini juga dilengkapi

fasilitas klub keluarga, private sky pool, dan pusat hiburan.

Dalam laporan kerja praktek ini fokus mengkaji tentang pelaksanaan pekerjaan galian
tanah basemen pada proyek Embarcadero Park, Bintaro Tangerang Selatan, yang mana
membahas tentang bagaimana pekerjaan galian di lakukan dengan menggunakan
metode yang sudah di rencanakan, mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan
pekerjaan pembuangan tanah galian, serta hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan
galian, sehingga pelaksanaan proyek berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya

suatu halangan yang berarti.
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