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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kepada Tuhan yang maha esa telah melimpahkan rahmat dan 

karunianya, sehingga laporan praktik profesi ini dapat diselesaikan sesuai 

waktunya. Adapun penulisan laporan kerja praktik ini dimaksudkan untuk 

memenuhi persyaratan ujian akhir semester dan untuk memenuhi gelar 

kesarjanaan di universitas mercubuana, fakultas teknik perancangan dan desain, 

dengan judul proyek “Pelaksanaan Desain dan Built Apartment My Home Ciputra 

World 1” 

 Dalam penyusunan laporan kerja praktek, tidak akan berjalan jika tidak 

adanya pihak- pihak yang membimbing, mendukung serta membantu sehingga 

penyusunan laporan ini dapat di selesaikan, dalam kesempatan ini praktikan akan 

mempersembahkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarkanya kepada : 

1. Tuhan yang maha esa yang telah memberi karunia panjang umur dan 

kesehatan sehingga dapat melaksanakan kerja praktik dengan lancar 

2. kedua orang tua yang telah membesarkan, merawat, membimbing baik 

dalam hal materiil dan moril, yang selalu memberikan memotivasi saya 

untuk dapat menyelasaikan laporan ini. 

3. Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari, S.Ds, MDS selaku Ketua Program studi 

Desain Interior Fakultas Teknik Perancangan dan Desain sekaligus sebagai 

Dosen pembimbing Kerja Praktik Universitas Mercubuana Jakarta. 

4. PT Intermas Pacific yang telah memberikan kesempatan pada Praktik 

dalam melakukan kerja Praktik 

5. Pak Maifal, Project Manager yang telah membantu memberikan arahan 

dan bimbingan selama melakukan kerja praktik 

6. Pak Andre, kepala drafter yang telah membantu memberikan arahan dan 

bimbingan selama melakukan kerja praktik 
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7. Rivaldi dan Hesti selaku drafter yang membantu mendapatkan data-data 

proyek yang diperlukan serta memberikan arahan dan bimbingan selama 

melakukan kerja praktik. 

8. Kepada seluruh karyawan, tenaga teknis dan tenaga pendukung yang telah 

memberikan pengetahuan dana rahan selama melakukan kerja praktik 

9. Untuk sahabat-sahabat dan teman-teman jurusan yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu namanya, yang tak lelah memberikan semangat dan 

dorongan. 

 Akhirnya dengan segala harapan dan rasa rendah hati, semoga 

penulisan ini dapat menjadi sumbangan, motivasi, dan acuan pemikiran 

yang berguna  bagi siapa saja dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya oleh semua pihak. Dan atas saran serta kritik yang diberikan, 

praktikan mengucapkan terimakasih. 

 

Jakarta, Januari 2014 

 

 

Mochammad Tamimi Apriliyandi 

 

 

  

https://lib.mercubuana.ac.id



iii 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR .............................................................................  i 

DAFTAR ISI ...........................................................................................  iii 

DAFTAR GAMBAR  ..............................................................................  vi 

DAFTAR TABEL ...................................................................................  vii 

DAFTAR BAGAN  .................................................................................  viii 

DAFTAR LAMPIRAN  ...........................................................................  ix 

BAB I PENDAHULUAN  .......................................................................  1 

1.1 LATAR BELAKANG PRAKTEK PROFESI  ..............................  1 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PRAKTEK PROFESI  .......................  2 

1.3 RUANG LINGKUP PRAKTEK PROFESI  .................................  3 

1.4 METODE PRAKTEK PROFESI  .................................................  3 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN  ....................................................  4 

BAB II TINJAUAN UMUM ...................................................................  6 

2.1 DATA PERUSAHAAN  .................................................................  6 

2.2 PROFIL PERUSAHAAN  ..............................................................  7 

2.3 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN  ...............................  8 

2.4 STRUKTUR ORGANISASI PROYEK  .........................................  10 

2.5 PERAN PRAKTIKUM  ..................................................................  16 

2.5.1 Kedudukan dan Tugas  .........................................................  16 

2.5.2 Keikut Sertaan Praktikan dalam Praktek Profesi  ..................  16 

2.6 PROYEK YANG PERTNAH DITANGANI ..................................  17 

2.7 MANAJEMEN PROYEK  ..............................................................  19 

2.7.1 Proses Mendapatkan Proyek  ...............................................  19 

A. Penujukan Langsung  ........................................................  19 

B. Pengajuan Proposal  ..........................................................  19 

C. Sayembara Perancangan  ...................................................  20 

D. Tender / Lelang  ................................................................  21 

2.7.1 Tahapan Pengerjaan  ............................................................  22 

A. Barchart  ...........................................................................  22 

https://lib.mercubuana.ac.id



iv 
 

B. Kurva S  ............................................................................  23 

BAB III TINJAUAN KHUSUS  ..............................................................  24 

3.1 DATA UMUM PROYEK  ..............................................................  24 

3.1.1 Bentuk Kontrak ...................................................................  24 

3.2 DATA TEKNIS PROYEK .............................................................  26 

3.2.1 Pihak-Pihak Yang Terlibat  ..................................................  28 

3.3 DEFINISI PROYEK  ......................................................................  28 

3.4 PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PROYEK .................  29 

3.5 KUALIFIKASI KONSULTAN/KONTRAKTOR  ..........................  38 

BAB IV ANALISIS PROYEK ................................................................  40 

4.1 PROSES PENGERJAAN SHOP DROWING  ................................  40 

4.1.1 Membuat Schedule Shop Drawing  ......................................  40 

4.1.2 Mempelajari Gambar Perencana  .........................................  40 

4.1.3 Mengadakan Diskusi Dengan Engineer Dan Super Visi  ......  40 

4.1.4 Melakukan Koreksi Shop Drawing ......................................  41 

4.1.5 Melakukan Koordinasi Dengan Konsultan Pengawas  ..........  41 

4.2 PROSES PELAKSANAAN TEKNIS  ............................................  41 

4.2.1 Pekerjaan Dinding ...............................................................  42 

A. Dinding Finishing Cat  ......................................................  43 

B. Dinding Finishing Marmer  ...............................................  43 

C. Dinding Finishing Keramik  ..............................................  44 

D. Dinding Finishing Mosaic  ................................................  45 

4.2.2 Pekerjaan Lantai  .................................................................  46 

A. Lantai Finishing Marmer  ..................................................  46 

B. Lantai Finishing Keramik  .................................................  47 

4.2.3 Pekerjaan Plafon  .................................................................  49 

A. Plafon Gypsum  ................................................................  49 

B. Plafon Calciboard / Water Proof Gypsum  .........................  49 

C. Plafon Finishing Cat .........................................................  49 

4.2.4 Pekerjaan Kusen Dan Pintu  .................................................  52 

4.2.5 pekerjaan perlengkapan  .......................................................  53 

https://lib.mercubuana.ac.id



v 
 

4.3 PERMASALAHAN KHUSUS  ......................................................  55 

A. Kondisi lapangan  .............................................................  55 

B. Keterlambatan pengadaan material  ...................................  55 

BAB V KSEIMPULAN DAN SARAN  ...................................................  56 

5.1 KESIMPULAN  .............................................................................  56 

5.2  SARAN  ........................................................................................  57 

DAFTAR PUSTAKA  .............................................................................  59 

  

https://lib.mercubuana.ac.id



vi 
 

DAFTAR GAMBAR 

GAMBAR  HALAMAN 

Gambar 3.1 Peta Lokasi  ..........................................................................  27 

Gambar 4.1 Apartment Tipe A .................................................................  42 

Gambar 4.2 Area Kitchen Tipe A .............................................................  43 

Gambar 4.3 Rangka Plafon  .....................................................................  50 

Gambar 4.4 Sisi Rangka Plafon  ...............................................................  50 

Gambar 4.5 Pemasangan Gypsum  ...........................................................  51 

Gambar 4.6 Compound Ceiling  ...............................................................  51 

 

 

  

https://lib.mercubuana.ac.id



vii 
 

DAFTAR TABEL 

TABEL  HALAMAN 

Tabel 1.1 Proyek Apartment ....................................................................  17 

Tabel 1.2 Proyek Retail  ...........................................................................  17 

Tabel 1.3 Proyek Hotel  ...........................................................................  18 

Tabel 1.4 Proyek Kantor  .........................................................................  18 

 

  

https://lib.mercubuana.ac.id



viii 
 

DAFTAR BAGAN 

BAGAN  HALAMAN 

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan  ..............................................  9 

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Proyek  .....................................................  11 

  

https://lib.mercubuana.ac.id



ix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Lembar Pernyataan 

Lampiran 2 Lembar Pengesahan 

Lampiran 3 Surat Keterangan Kerja Praktek Dari Perusahaan 

Lampiran 4 Surat Permohonan Bimbingan Kerja Praktik (SPBKP) 

Lampiran 5  Laporan Mingguan Pelaksaan Kerja Praktik (LMPKP) 

Lampiran 6 Gambar Kerja 

Lampiran 7 Kartu Asistensi 

Lampiran 8 Lembar Penilaian Kerja Praktik (PKP) 

  

  

  

 

https://lib.mercubuana.ac.id




