

ABSTRAK

Pelaksanaan Kerja Praktek ini dilakukan diproyek “Kantor Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan berlokasi di Jl. Sirsak, RT02, RW04, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pekerjaan pada saat ini masih mengarah kepada pekerjaan struktur diantaranya adalah pekerjaan pondasi penahan tanah, pengecoran lantai 2 sampai lantai 5 atau atap dari total 5 lantai.

Pelaksanaan proyek “Pembangunan Kantor Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan” ini diawasi langsung oleh pemiliknya yaitu Dinas Kehutanan DKI Jakarta dan devisi pengawas dinas Cipta Karya Dan Tata Rangan pertahanan DKI Jakarta, dimana pemilik langsung mengawasi mutu dan waktu dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan proyek termasuk dengan project manajemennya, Kontraktor utama yaitu PT. Istana Intan Jaya yang dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik.

Dalam laporan kerja praktik ini membahas tentang manajemen, pola pengendalian proyek dan metode pelaksanaan serta pekerjaan tambah kurang (*proses addendum kontrak*)

Kata kunci : *System kontrak, kontruksi*