

ABSTRAK

Pelaksanaan Kerja Praktik ini dilakukan diproyek "*Pembangunan Gedung Wisma Barito Pacific 2*" yang berlokasi di Jalan Letjen S Parman Kavling 62-63, Slipi, Jakarta Barat. Pelaksanaan pekerjaan pada saat ini sudah mencapai progress 30% untuk pekerjaan strukturnya. Pekerjaan struktur ini meliputi pekerjaan *Kolom, Balok Dan Plat Lantai*.

Pelaksanaan proyek "*Pembangunan Gedung Wisma Barito Pacific 2*" ini diawasi langsung oleh pemiliknya yaitu PT. Griya Idola ,dimana pemilik langsung mengawasi mutu dan waktu dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan proyek termasuk dengan project manajemennya, Kontraktor utama yaitu PT. Total Bangun Persada. Tbk yang dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik.

Dalam laporan kerja praktik ini membahas tentang manajemen, pola pengendalian proyek dan metode pelaksanaan yang khususnya mengangkat tentang pekerjaan proses pekerjaan Kolom, balok, dan Plat Lantai untuk lantai P4 dan P5 (*pembesian, begisting, pengecoran dan Quality Control*) pada proyek.

Kata kunci: Pelaksanaan dan Inspeksi Pekerjaan Kolom, Balok Dan Plat Lantai untuk lantai P4 dan P5